Diagramme prévisionnel de projet de stage

21 août 2018

http://www.irstea.fr/accueil

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

Chef de projetBertrand NDAYISENGADates du projet9 avr. 2018 - 12 sept. 2018

Avancée88%Tâches26Ressources1

Diagramme de gantt décrivant les différentes étapes et tâches ainsi que leurs états d'avancement respectifs qui composent mon projet de stage au sein de l'Irstea.

Diagramme prévisionnel de projet de stage

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
debutStage	09/04/18	09/04/18
projetStage	09/04/18	11/09/18
projet multipass phase1	09/04/18	31/05/18
première partie du projet MULTIPASS Cette partie concerne l'étude sur l'anonymisation des données		
documentation	09/04/18	20/04/18
redaction	23/04/18	24/05/18
review	25/05/18	31/05/18
plan detaillé provisionnel	28/05/18	01/06/18
projet operose	01/06/18	24/08/18
Partie projet OPEROSE Dans cette partie, il s'agit de modéliser et développer une base de données météorologique.		
analyse de l'existant	01/06/18	14/06/18
réalisation	15/06/18	02/08/18
modélisation de la base de données	15/06/18	05/07/18
Programme extracto-chargeur de données	15/06/18	24/07/18
Interface de visualisation	25/07/18	02/08/18
Produire une documentation	03/08/18	07/08/18
phase de test	08/08/18	24/08/18
journée stagiaire irstea	15/06/18	15/06/18
rédaction rapport stage	15/06/18	20/08/18
toute la rédaction du rapport de stage		
stucture	15/06/18	15/06/18
redaction	18/06/18	08/08/18
relecture	09/08/18	13/08/18
correction	14/08/18	20/08/18
RDV tuteur académique	03/08/18	03/08/18
remiseRapport	22/08/18	22/08/18
projet multipass phase2 Deuxième partie du projet MULTIPASS Dans cette partie, nous testerons les différentes techniques vues dans la	03/09/18	11/09/18
première partie sur des jeux de données test sur jeu de données	03/09/18	11/09/18
FinStage	12/09/18	12/09/18

Diagramme prévisionnel de projet de stage

De stage 21 août 2018


R	ess	OU	rces	
	-	u		

Nom	Rôle par défaut
Bertrand NDAYISENGA	Chef de projet

Diagramme prévisionnel de projet de stage

21 août 2018





4

Diagramme prévisionnel de projet de stage

e stage 21 août 2018

Diagramme des Ressources

2018 debutStage lourée staglaire irate RDV tuteur académique eRapport Finstage

Nom Rôle par dé...

Bertrand NDAYISENGA Chef de p...

Bertrand NDAYISENGA Chef de p...

5